



Согласовано:
заместитель Губернатора Белгородской области
О.В. Абрамов

04 апреля 2016г



Утверждено:
глава администрации Чернянского района
П.В. Гапотченко

29 марта 2016г

План мероприятий ("дорожная карта")
по внедрению успешных практик,
включенных в Атлас муниципальных практик,
в Чернянском районе Белгородской области

| №, № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|------|--|--|-------------|----------------|--|
| 1. | Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования В муниципальном образовании разработан и размещен на официальном сайте администрации муниципального района «Чернянский район» в разделе «Инвестиционная деятельность», инвестиционный паспорт муниципального образования. Необходимо актуализировать инвестиционный паспорт, с учетом текущей ситуации <u>Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):</u> <u>Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования – не менее 50 % от общего числа опрошенных предпринимателей.</u> | | | | Федоров Валентин Викторович - начальник экономического управления администрации района 8(47232) 5-55-60, fedoroff-88@yandex.ru |
| 1.1. | Анализ итогов социально-экономического развития района за 2015 год | Проведен анализ, определены изменения и дополнения для внесения в инвестиционный паспорт | 11.01.2016 | 20.02.2016 | Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru |
| 1.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории района за 2015 год | Проведен мониторинг реализации инвестпроектов на территории муниципального образования, подготовлен материал для включения в инвестиционный паспорт муниципального образования | 11.01.2016 | 01.02.2016 | Курочкина Светлана Егоровна - консультант отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru |
| 1.3. | Актуализация перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, расположенных на территории района | Включение в инвестиционный паспорт актуализированной информации по объектам инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Волобуева Алина Олеговна - консультант отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru |
| 1.4. | Актуализация перечня и описания свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности | Включение в инвестиционный паспорт актуализированного перечня земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Кудрявцев Артем Анатольевич - начальник управления имущественных и земельных отношений, телефон 8(47232) 5-70-83, art2007-85@mail.ru |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|------|--|--|-------------|--|---|
| 1.5. | Размещение актуализированного инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации муниципального района «Чернянский район» | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале района | 22.02.2016 | 31.12.2016 | <i>Федоров Валентин Викторович - начальник экономического управления администрации района, телефон 8(47232) 5-55-60, fedoroff-88@yandex.ru</i> |
| 1.6. | Предоставление актуализированного инвестиционного паспорта Чернянского района для размещения его на Инвестиционном портале Белгородской области (по согласованию с АО "Корпорация "Развитие") | Размещенный на Инвестиционном портале Белгородской области (сайт АО "Корпорация "Развитие) актуализированный инвестиционный паспорт Чернянского района | 01.03.2016 | 20.09.2016 | <i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru</i> |
| 1.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования" | Заключение департамента экономического развития Белгородской области | 20.09.2016 | 20.11.2016 | <i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i> |
| 1.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования" | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области | 20.09.2016 | 20.11.2016 | <i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i> |
| 1.9. | Подтверждение внедрения успешной практики "Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования" | Заключение по результатам экспертизы | 30.11.2016 | 25.12.2016 | <i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i> |
| 2 | <p><i>Практика № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального района и развития малого и среднего предпринимательства</i></p> <p><i>В муниципальном образовании принят ряд нормативно-правовых актов устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. Необходимо внести изменения в действующие НПА, с учетом нововведений в законодательстве и разработка новых НПА. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности по показателю: Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – не менее 50 %</i></p> | | | <p><i>Федоров Валентин Викторович - начальник экономического управления администрации района 8(47232) 5-55-60, fedoroff-88@yandex.ru</i></p> | |
| 2.1 | Анализ принятых и действующих в муниципальном образовании нормативно-правовых актов, включающим проведение совещания с бизнес-сообществом | Проведение анализа, определение перечня НПА, в которые необходимо внести изменения и перечень НПА, которые необходимо принять вновь | 10.02.2016 | 01.09.2016 | <p><i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru</i></p> <p><i>Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02</i></p> |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|-----|--|--|-------------|----------------|---|
| 2.2 | Разработка проектов НПА | Разработаны проекты | 20.02.2016 | 01.09.2016 | <i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekoportalika26@mail.ru Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 otdtorgch@mail.ru</i> |
| 2.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия, принимаемых НПА | Проведена ОРВ | 01.04.2016 | 01.08.2016 | <i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekoportalika26@mail.ru Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 otdtorgch@mail.ru</i> |
| 2.4 | Проведение общественных слушаний проектов НПА | Проведены общественные слушания НПА | 01.04.2016 | 01.08.2016 | <i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekoportalika26@mail.ru Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 otdtorgch@mail.ru</i> |
| 2.5 | Принятие и утверждение НПА | Утверждены НПА | 01.04.2016 | 01.10.2016 | <i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekoportalika26@mail.ru Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 otdtorgch@mail.ru</i> |
| 2.6 | Подготовка сборника НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Подготовлен сборник НПА | 01.10.2016 | 01.11.2016 | <i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekoportalika26@mail.ru Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 otdtorgch@mail.ru</i> |
| 2.7 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства» | Заключение департамента экономического развития Белгородской области | 10.11.2016 | 10.12.2016 | <i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области Телефон 8(4722)333-62-88, priemnaya@derbo.ru</i> |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|------|---|---|-------------|--|--|
| 2.8. | Проведение общественной экспертизы Внедрения успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства» | Решение, оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области | 10.11.2016 | 10.12.2016 | Руководитель Экспертной группы Белгородской области |
| 2.9. | Подтверждение внедрения успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства» | Заключение по результатам экспертизы | 20.12.2016 | 20.01.2017 | Агентство стратегических инициатив 8(495)690-91-29 |
| 3. | <p><i>Практика № 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»</i></p> <p>Распоряжением администрации Чернянского района утвержден порядок согласования инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна», планируемых к реализации на территории Чернянского района. Необходимо актуализировать порядок согласования инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна», планируемых к реализации на территории Чернянского района (Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Доля инвесторов, сопровождаемых по принципу "одного окна", и удовлетворенных работой профильной структуры, от общего числа инвесторов, сопровождаемых по принципу "одного окна", 100 %.</p> | | | <p>Федоров Геннадий Григорьевич - заместитель главы администрации района - руководитель аппарата 8(47232) 5-44-47, adm@ch.belregion.ru Федоров Валентин Викторович - начальник экономического управления администрации района 8(47232) 5-55-60</p> | |
| 3.1. | Актуализация порядка согласования инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна», планируемых к реализации на территории Чернянского района | Распоряжение | 01.04.2016 | 29.04.2016 | Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, 8 (47232) 5-55-60 ekonomika26@mail.ru Маркова Светлана Сергеевна - начальник проектно-аналитического отдела - проектного офиса 8(47232) 5-56-68 project31chern@gmail.com |
| 3.2. | Размещение порядка согласования инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна», планируемых к реализации на территории Чернянского района в разделе "Инвестиционная деятельность" на официальном сайте администрации Чернянского района | В разделе "Инвестиционная деятельность" на официальном сайте администрации Чернянского района размещен порядок согласования инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов по принципу «одного окна» | 30.09.2016 | 30.12.2016 | Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru |
| 3.3. | Рассмотрение инициированных инвестиционных проектов по принципу "Одного окна" | Протоколы заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности в органах местного самоуправления Чернянского района. | 11.01.2016 | 01.12.2016 | Заместители главы администрации Чернянского района по направлениям |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|------|--|---|-------------|---|---|
| 3.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»" | Заключение департамента экономического развития Белгородской области | 01.12.2016 | 30.12.2016 | <i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i> |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»" | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области | 01.12.2016 | 30.12.2016 | <i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i> |
| 3.6. | Подтверждение внедрения успешной практики "Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»" | Заключение по результатам экспертизы | 11.01.2017 | 11.02.2017 | <i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i> |
| 4. | <p><i>Практика № 5. Утверждение стандартов качества муниципальных услуг</i></p> <p>В муниципальном районе определен перечень муниципальных услуг, для которых были разработаны стандарты качества предоставления муниципальных услуг. Постановлениями администрации Чернянского района утверждены стандарты качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения. В 2016 году планируется доработать, утвердить и разместить информацию об утвержденных стандартах качества предоставления муниципальных услуг в районной газете и на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): - доля муниципальных услуг, по которым приняты стандарты качества, от общего количества муниципальных услуг, 50%</p> | | | <p>Федоров Геннадий Григорьевич - заместитель главы администрации района - руководитель аппарата 8(47232) 5-44-47, adm@ch.belregion.ru</p> <p>Федоров Валентин Викторович - начальник экономического управления администрации района 8(47232) 5-55-60 fedoroff-88@yandex.ru</p> | |
| 4.1. | Доработка стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Проект стандартов качества предоставления муниципальных услуг | 01.03.2016 | 30.09.2016 | <i>Заместители главы администрации Чернянского района</i> |
| 4.2. | Утверждение нормативными правовыми актами стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Утвержденные стандарты качества предоставления муниципальных услуг | 01.03.2016 | 30.09.2016 | <i>Заместители главы администрации Чернянского района</i> |
| 4.3. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района утвержденных стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Информация на сайте | 30.09.2016 | 14.10.2016 | <i>Черкесов Владимир Иванович - начальник отдела информатизации и электронного межведомственного взаимодействия, телефон 8(47238) 5-59-74</i> |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|------|--|---|-------------|----------------|---|
| 4.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг" | Заключение департамента экономического развития Белгородской области | 14.10.2016 | 14.11.2016 | <i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i> |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг" | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области | 14.10.2016 | 14.11.2016 | <i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i> |
| 4.6. | Подтверждение внедрения успешной практики "Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг" | Заключение по результатам экспертизы | 24.11.2016 | 23.12.2016 | <i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i> |
| 5. | <p><i>Практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры</i></p> <p><i>В муниципальном образовании отсутствует сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. Необходимо составить сводный План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры согласно требованиям Стандарта, опубликовать и разместить на сайте органов местного самоуправления Чернянского района. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, 100 %</i></p> | | | | <p><i>Морозов Сергей Аватольевич - заместитель главы района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности, главный архитектор района 8(47232) 5-59-80 55982@bk.ru Федоров Валентин Викторович - начальник экономического управления администрации района 8(47232)5-55-60 fedoroff-88@yandex.ru</i></p> |
| 5.1. | Сбор информации для составления плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Чернянском районе на 2016 год. | Подготовка информационного материала | 11.01.2016 | 29.02.2016 | <i>Волобуева Алина Олеговна - консультант отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru</i> |
| 5.2. | Подготовка информации об объектах инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, инвестиционных программах хозяйствующих субъектов с государственным (муниципальным) участием. Подготовка информации о планируемых к строительству (реконструкции) инвестиционных объектов, с указанием требуемых мощностей потребления энергетических ресурсов. Оформление карты муниципального образования с указанием на ней планируемых инвестиционных объектов и сроков их создания (строительства). | Подготовка информационного материала Карта муниципального образования. | 11.01.2016 | 29.02.2016 | <i>Латышев Сергей Александрович - начальник управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ, телефон 8 (47232) 5-48-08 che_gkh@mail.ru</i> |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|------|---|---|-------------|---|---|
| 5.3. | Составление сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Чернянском районе на 2016 год | Проект сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Чернянском районе на 2016 год | 29.02.2016 | 31.03.2016 | <i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru</i> |
| 5.4. | Размещение на официальном сайте муниципального образования "Чернянский район" сводного Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | Информация на сайте | 01.04.2016 | 02.04.2016 | <i>Черкесов Владимир Иванович - начальник отдела информатизации и электронного межведомственного взаимодействия, 8(47238) 5-59-74 adm@ch.belregion.ru</i> |
| 5.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры" | Заключение департамента экономического развития Белгородской области | 03.04.2016 | 04.05.2016 | <i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i> |
| 5.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры" | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области | 03.04.2016 | 04.05.2016 | <i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i> |
| 5.7. | Подтверждение внедрения успешной практики "Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры" | Заключение по результатам экспертизы | 16.05.2015 | 15.06.2016 | <i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i> |
| 6. | <p><i>Практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг</i></p> <p>Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по мере поступления обращений, информационная поддержка – в виде проведения бесплатных семинаров, круглых столов, размещения информации на официальном сайте администрации района. Для повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо размещение и актуализация информации, а также популяризации предпринимательской деятельности на официальном сайте администрации Чернянского района <u>Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):</u> Количество субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности не менее 25 человек. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования не менее 100 человек.</p> | | | <p><i>Федоров Валентин Викторович - начальник экономического управления администрации района 8(47232) 5-55-60 fedoroff-88@yandex.ru, Ширин Александр Васильевич - директор МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 8(47232)5-76-41 rim.azarova@yandex.ru</i></p> | |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|------|--|---|-------------|----------------|---|
| 6.1. | Заключение с МФЦ соглашения о сотрудничестве с целью распространения информации об оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также оказания консультационных услуг | Соглашение с МФЦ | 01.09.2016 | 10.09.2016 | Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 Ширин Александр Васильевич - директор МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 8(47232)5-76-41 rim.azarova@yandex.ru |
| 6.2. | Мониторинг исполнения субъектами малого и среднего предпринимательства обязательств, предусмотренных бизнес-планами инвестиционных проектов | Отчет об исполнении | 11.01.2016 | 30.12.2016 | Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 oidtorg-ch@mail.ru Беланов Юрий Васильевич - и.о. начальника управления сельского хозяйства и природопользования 8(47232) 5-73-73 ch_upr_sx@mail.ru |
| 6.3 | Размещение информации о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального образования "Чернянский район" | Информация на сайте | 11.01.2016 | 30.12.2016 | Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 |
| 6.4 | Организация обучения (тематических семинаров) для потенциальных и начинающих предпринимателей | Программа обучения, список слушателей, получивших сертификаты | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Нечепуренко Ирина Ярославовна - начальник отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 oidtorg-ch@mail.ru |
| 6.5 | Оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам государственной поддержки | Отчет об исполнении | 01.01.2016 | 01.12.2016 | Фоменко Лариса Ивановна - консультант отдела потребительского рынка экономического управления 8(47232) 5-57-02 oidtorg-ch@mail.ru |
| 6.6 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности" | Заключение департамента экономического развития Белгородской области | 30.12.2016 | 30.01.2017 | Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru |
| 6.7 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности" | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области | 30.12.2016 | 30.01.2017 | Руководитель Экспертной группы Белгородской области |
| 6.8 | Подтверждение внедрения успешной практики "Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности" | Заключение по результатам экспертизы | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29 |
| 7. | Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования | | | | Круглякова Татьяна Петровна – первый заместитель главы администрации района по |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
|-----|--|---|-------------|----------------|---|
| | <p>Постановлением главы администрации Чернянского района утверждено положение и состав межведомственного координационного совета. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал. Необходимо актуализировать НПА по межведомственному координационному совету. <u>Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):</u> доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, не менее 80 %.</p> | | | | экономическому развитию 8 (47232) 5-59-93 |
| 7.1 | Внесение изменений в муниципальный правовой акт о Совете | Постановление | 01.03.2016 | 01.04.2016 | <i>Саркисян Елена Николаевна - начальник отдела экономического анализа и социально-экономического развития территорий, телефон 8 (47232) 5-55-60, ekonomika26@mail.ru</i> |
| 7.2 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального района информации о деятельности общественного Совета | Информация размещена на Интернет-ресурсе | 11.01.2016 | 31.05.2016 | <i>Черкесов Владимир Иванович - начальник отдела информатизации и электронного межведомственного взаимодействия, 8(47238) 5-59-74 adm@ch.belregion.ru</i> |
| 7.3 | Проведение заседаний общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | Протоколы заседания | 11.01.2016 | 30.11.2016 | <i>Федоров Валентин Викторович - начальник экономического управления администрации района, телефон 8(47232) 5-55-60, fedoroff-88@yandex.ru</i> |
| 7.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования" | Заключение департамента экономического развития Белгородской области | 01.12.2016 | 30.12.2016 | <i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i> |
| 7.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования" | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области | 01.12.2016 | 30.12.2016 | <i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i> |
| 8.6 | Подтверждение внедрения успешной практики "Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования" | Заключение по результатам экспертизы | 11.01.2017 | 11.02.2017 | <i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i> |