




Согласовано:
Заместитель Губернатора Белгородской области

О.В. Абрамов

4 апреля 2016г

План мероприятий ("дорожная карта")
по внедрению успешных практик,
включенных в Атлас муниципальных практик,
в Яковлевском районе Белгородской области



Утверждаю:
Глава администрации муниципального
района «Яковлевский район»

И.В. Бойченко

29 марта 2016г

№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1	Практика №1. Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования				Дахова Татьяна Ивановна, заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и налоговой политики администрации района, тел. 8(47244) 5-28-43 адрес электронной почты: Yakov@ya.belregion.ru
	Решением №1 от 01.02.2007 года тридцать четвертой сессии Совета депутатов Яковлевского района утверждена и размещена на официальном сайте администрации района Стратегия социально – экономического развития Яковлевского района на период до 2025 года. Необходимо актуализировать документ с учетом текущей ситуации, включив раздел «Инвестиционная стратегия» и план реализации основных мероприятий Инвестиционной стратегии. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за весь период реализации Инвестиционной стратегии не менее 20 млрд. рублей.				
1.1.	В рамках актуализации Стратегии социально – экономического развития Яковлевского района до 2025 года разработка раздела «Инвестиционная стратегия»	Включение раздела «Инвестиционная стратегия» в Стратегию социально-экономического развития Яковлевского района до 2025 года	01.08.2016г	30.09.2016г	<i>Михайлов Марк Александрович</i> начальник управления экономического развития администрации района, телефон 8(47244) 5-25-71, Yakov@ya.belregion.ru
1.2.	В рамках актуализации Стратегии социально – экономического развития Яковлевского района до 2025 года разработка плана основных мероприятий реализации Инвестиционной стратегии	Включение плана основных мероприятий реализации Инвестиционной стратегии в Стратегию социально-экономического развития Яковлевского района до 2025 года	01.08.2016г	30.09.2016г	<i>Михайлов Марк Александрович</i> начальник управления экономического развития администрации района, телефон 8(47244) 5-25-71, Yakov@ya.belregion.ru

1.3.	Утверждение и размещение на официальном сайте администрации района актуализированной Стратегии социально – экономического развития Яковлевского района до 2025 года	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале района	01.12.2016г	30.12.2016г	<p><i>Михайлов Марк Александрович - начальник управления экономического развития администрации района, телефон 8(47244) 5-25-71, Yakov@ya.belregion.ru</i></p> <p><i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i></p>
1.4.	Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования»	Заключение департамента экономического развития Белгородской области	11.01.2017г	11.02.2017г	<p><i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i></p>
1.5.	Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования»	Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области	11.01.2017г	11.02.2017г	<p><i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i></p>
1.6.	Подтверждение внедрения успешной практики «Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования»	Заключение по результатам экспертизы	15.02.2017г	10.03.2017 г	<p><i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i></p>
2.	<p>Практика №2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования</p> <p>Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Яковлевского района. Инвестиционный паспорт включает в себя следующие разделы: общие сведения о Яковлевском районе, параметры социально - экономического развития Яковлевского района, Стратегия развития Яковлевского района, инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности, ключевые реализуемые инвестиционные проекты, контактная информация. Необходимо актуализировать инвестиционный паспорт с учетом текущей ситуации. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования - не менее 50% от общего числа опрошенных предпринимателей.</p>			<p>Дахова Татьяна Ивановна, заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и налоговой политики администрации района, тел. 8(47244) 5-28-43 адрес электронной почты: Yakov@ya.belregion.ru</p>	

2.1.	Анализ итогов социально-экономического развития района за 2015 год	Проведен анализ, определены изменения и дополнения для внесения в инвестиционный паспорт	11.01.2016г	20.02.2016г	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>
2.2.	Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории района за 2015 год	Проведен мониторинг реализации инвестпроектов на территории муниципального образования, подготовлен материал для включения в инвестиционный паспорт муниципального образования	11.01.2016г	01.02.2016г.	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>
2.3.	Актуализация перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, расположенных на территории района	Включение в инвестиционной паспорт актуализированной информации по объектам инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности	10.02.2016г.	10.03.2016г.	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>
2.4.	Актуализация перечня и описания свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности	Включение в инвестиционный паспорт актуализированного перечня земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности	10.03.2016г.	15.04.2016г	<i>Бондаренко Роман Николаевич - начальник отдела по управлению муниципальными земельными ресурсами администрации района, телефон 8(47244) 5-01-06, Yakov@ya.belregion.ru</i>
2.5.	Размещение актуализированного инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации района	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале района	16.04.2016г	27.04.2016г	<i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i>

2.6.	Предоставление актуализированного инвестиционного паспорта Яковлевского района для размещения его на Инвестиционном портале Белгородской области (по согласованию с АО "Корпорация "Развитие")	Размещенный на Инвестиционном портале Белгородской области (сайт АО "Корпорация "Развитие) актуализированный инвестиционный паспорт Яковлевского района	28.04.2016г	30.04.2016г	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>
2.7.	Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики "Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования"	Заключение департамента экономического развития Белгородской области	01.05.2016г	01.06.2016г	<i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i>
2.8.	Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики "Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования"	Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области	01.05.2016г	01.06.2016г	<i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i>
2.9.	Подтверждение внедрения успешной практики "Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования"	Заключение по результатам экспертизы	10.06.2016 г	10.07.2016 г.	<i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i>
<p>Практика №3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства</p>					<p>Дахова Татьяна Ивановна, заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и налоговой политики администрации района, тел. 8(47244) 5-28-43 адрес электронной почты: Yakov@ya.belregion.ru</p>
3.	<p>В районе проводит работу экспертная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их реализации при финансовой поддержке из средств областного и федерального бюджетов (Постановление администрации района №207 от 19.04.2012 года). Постановлением главы администрации района №402 от 22.10.2008 года «О внесении изменений в постановление главы администрации района от 25.10.2004 года №597 «Об Экономическом совете при главе Яковлевского района» утвержден состав Экономического совета. Необходимо актуализировать нормативный правовой акт с учетом текущей ситуации. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей - не менее 50% от общего числа опрошенных предпринимателей.</p>				
3.1.	Разработка нормативного правового акта	Проект нормативного правового акта	01.06.2016г	30.06.2016г	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>

3.2.	Согласование и утверждение нормативного правового акта	Утвержденный нормативный правовой акт	01.07.2016г	30.07.2016г	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>
3.3.	Размещение нормативного правового акта на официальном сайте администрации района	Размещенный нормативный правовой акт на официальном сайте администрации района	01.08.2016г	10.08.2016г	<i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i>
3.4.	Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства»	Заключение департамента экономического развития Белгородской области	10.08.2016г	10.09.2016г	<i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i>
3.5.	Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства»	Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области	10.08.2016г	10.09.2016г	<i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i>
3.6.	Подтверждение внедрения успешной практики «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства»	Заключение по результатам экспертизы	20.09.2016г	20.10.2016 г	<i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i>
4.	Практика №4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»				<i>Рожкова Светлана Яковлевна, заместитель главы администрации района по управлению проектами, тел. 8(47244) 5-47-30 адрес электронной почты: Yakov@ya.belregion.ru</i>
	Необходимо разработать регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", определяющий процедуры сопровождения инвестиционного проекта органами местного самоуправления, обеспечивающий получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории муниципального образования. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Соотношение объема инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу "одного окна", и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - не менее 30%				

4.1.	Разработка проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	Проект постановления администрации муниципального района "Яковлевский район" "Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	01.06.2016г	30.07.2016г	<i>Отдел по управлению проектной деятельностью администрации района (проектный офис), телефон 8(47244) 5-31-31, Yakov@ya.belregion.ru</i>
4.2.	Проведение оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта "Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	Положительное заключение уполномоченного органа	01.08.2016г	10.10.2016г	<i>Отдел по управлению проектной деятельностью администрации района (проектный офис), телефон 8(47244) 5-31-31, Yakov@ya.belregion.ru</i>
4.3.	Согласование и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	Постановление администрации муниципального района "Яковлевский район" "Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	11.10.2016г	25.10.2016г	<i>Отдел по управлению проектной деятельностью администрации района (проектный офис), телефон 8(47244) 5-31-31, Yakov@ya.belregion.ru</i>
4.4.	Размещение постановления администрации муниципального района "Яковлевский район" "Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на официальном сайте администрации Яковлевского района	Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", размещенный на официальном сайте администрации района	26.10.2016г	30.10.2016г	<i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i>
4.5.	Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»»	Заключение департамента экономического развития Белгородской области	01.11.2016г	01.12.2016г	<i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i>
4.6.	Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»»	Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области	01.11.2016г	01.12.2016г	<i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i>
4.7.	Подтверждение внедрения успешной практики «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»»	Заключение по результатам экспертизы	10.12.2016 г	15.01.2017г	<i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i>

5	Практика №6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых				<p><i>Дахова Татьяна Ивановна, заместитель главы администрации района -начальник управления финансов и налоговой политики администрации района, тел. 8(47244) 5-28-43 адрес электронной почты: Yakov@ya.belregion.ru</i></p>
	<p>Постановлением администрации Яковлевского района №491 от 21.12.2015 года «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Яковлевского района, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность» утверждено положение о проведении оценки регулирующего воздействия, определен уполномоченный орган, ответственный за оценку качества проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.</p> <p>Необходимо утвердить план проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Яковлевского района.</p> <p>Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Доля принятых в текущем году проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности - не менее 50%.</p>				
5.1.	Разработка и утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов	Утвержденный план проведения экспертизы нормативных правовых актов	14.03.2016г.	28.03.2016г	<p><i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i></p>
5.2.	Размещение на официальном сайте администрации района плана проведения экспертизы нормативных правовых актов	Размещенный на официальном сайте администрации района план проведения экспертизы	29.03.2016г	31.03.2016г	<p><i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i></p>
5.3.	Проведение экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Яковлевского района	Заключение об экспертизе нормативных правовых актов	30.04.2016г	30.09.2016г	<p><i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i></p>

5.4.	Размещение заключения об экспертизе на официальном сайте администрации района	Размещенный документ на официальном сайте администрации района	01.10.2016г	10.10.2016г	<i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i>
5.5.	Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности»	Заключение департамента экономического развития Белгородской области	10.10.2016г	10.11.2016г	<i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i>
5.6.	Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности»	Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области	10.10.2016г	10.11.2016г	<i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i>
5.7.	Подтверждение внедрения успешной практики «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности»	Заключение по результатам экспертизы	20.11.2016г	20.12.2016г	<i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i>
6.	Практика №9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры				<i>Дахова Татьяна Ивановна, заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и налоговой политики администрации района, тел. 8(47244) 5-28-43 адрес электронной почты: Yakov@ya.belregion.ru</i>
	План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры разработан и размещен на официальном сайте администрации Яковлевского района. Необходимо актуализировать план с учетом текущей ситуации. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры - не менее 70%.				

6.1.	Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории района за 2015 год	Проведен мониторинг реализации инвестпроектов на территории муниципального образования, подготовлен материал для включения в план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры	11.01.2016г	01.02.2016г.	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>
6.2.	Актуализация перечня объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, расположенных на территории района	Включение в план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры актуализированной информации	10.02.2016г.	20.03.2016г.	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>
6.3.	Актуализация плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры	Утвержденный план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры	20.03.2016г	22.04.2016г	<i>Жученко Алексей Викторович - начальник отдела прогнозирования, развития экономики и потребительского рынка администрации района, телефон 8(47244) 5-31-05, otdelinvest@ya.belregion.ru</i>
6.4.	Размещение актуализированного плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на официальном сайте администрации района	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале района	23.04.2016г	30.04.2016г	<i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i>
6.5.	Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры»	Заключение департамента экономического развития Белгородской области	01.05.2016г	01.06.2016г	<i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i>
6.6.	Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры»	Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области	01.05.2016г	01.06.2016г	<i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i>

6.7.	Подтверждение внедрения успешной практики «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры»	Заключение по результатам экспертизы	10.06.2016г	10.07.2016 г.	<i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i>
Практика №12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе администрации муниципального образования					Рожкова Светлана Яковлевна, заместитель главы администрации района по управлению проектами, тел. 8(47244) 5-47-30 адрес электронной почты: Yakov@ya.belregion.ru
7.	Постановлением администрации района №37 от 20.02.2013 года «О начале формирования Общественной палаты района» сформирована Общественная палата района. Необходимо актуализировать уставные документы с учетом текущей ситуации. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом - не менее 50%.				
7.1.	Внесение изменений в уставные документы	Проект уставного документа	01.06.2016г	30.07.2016г	<i>Коротаева Юлия Николаевна – секретарь Общественной палаты района, телефон 8-961-165-35-15, Yakov@ya.belregion.ru</i>
7.2.	Согласование и утверждение уставного документа	Утвержденный уставный документ	01.08.2016г	30.08.2016г	<i>Коротаева Юлия Николаевна – секретарь Общественной палаты района, телефон 8-961-165-35-15, Yakov@ya.belregion.ru</i>
7.3.	Размещение на официальном сайте администрации района	Размещенный документ на официальном сайте администрации района	01.09.2016г	09.09.2016г	<i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i>
7.4.	Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе администрации муниципального образования»	Заключение департамента экономического развития Белгородской области	10.09.2016г	10.10.2016г	<i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i>
7.5.	Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе администрации муниципального образования»	Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области	10.09.2016г	10.10.2016г	<i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i>

7.6.	Подтверждение внедрения успешной практики «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе администрации муниципального образования»	Заключение по результатам экспертизы	20.10.2016г	20.11.2016 г	<i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i>
8.	Практика №18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования				Нестеров Василий Павлович, первый заместитель главы администрации района, тел. 8 (47244) 5-00-00, Yakov@ya.belregion.ru
	Необходимо создать межведомственную рабочую группу для проведения анализа сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории района. Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности): Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов - не более 90 дней .				
8.1.	Разработка и утверждение нормативного правового акта о создании межведомственной рабочей группы	Утвержденный нормативный правовой акт	01.06.2016г	30.06.2016г	<i>Нестеров Василий Павлович, первый заместитель главы администрации района, тел. 8 (47244) 5-00-00, Yakov@ya.belregion.ru</i>
8.2.	Анализ административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Яковлевского района в сфере земельных отношений и строительства	Протокол заседания рабочей группы, аналитическая записка	01.07.2016г	30.08.2016г	<i>Межведомственная рабочая группа</i>
8.3.	По результатам работы межведомственной рабочей группы внесение изменений и/или дополнений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления и/или административные регламенты предоставления муниципальных услуг (при необходимости)	Проекты нормативных правовых актов администрации района	01.09.2016г	30.09.2016г	<i>Структурные подразделения администрации района</i>
8.4.	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (при необходимости)	Положительное заключение уполномоченного органа	01.10.2016г.	20.12.2016г	<i>Структурные подразделения администрации района</i>
8.5.	Согласование и утверждение нормативных правовых актов (при необходимости)	Утвержденные нормативные правовые акты, направленные на сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и	20.12.2016г	25.12.2016г	<i>Структурные подразделения администрации района</i>

8.6.	Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте администрации района	Размещенные на официальном сайте администрации района нормативные правовые акты	25.12.2016г	30.12.2016г	<i>Рачева Маргарита Олеговна – начальник отдела информационно – аналитического обеспечения и связи со СМИ администрации района, телефон 8(47244) 5-19-16, Yakov@ya.belregion.ru</i>
8.7.	Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования»	Заключение департамента экономического развития Белгородской области	01.01.2017г	31.01.2017г	<i>Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора Белгородской области, телефон 8 (4722) 33-62-88, priemnaya@derbo.ru</i>
8.8.	Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования»	Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы Белгородской области	01.01.2017г	31.01.2017г	<i>Руководитель Экспертной группы Белгородской области</i>
8.9.	Подтверждение внедрения успешной практики «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования»	Заключение по результатам экспертизы	10.02.2017г	10.03.2017г	<i>Агентство стратегических инициатив 8 (495) 690-91-29</i>